

项目结项报告

一、项目名称：腾讯 99 公益日--“让高原孩子互联世界”捐赠项目

二、项目信息：

1. 项目负责人：高童
2. 项目参与人：高童、李震、邢砚
3. 项目开始时间：2020 年 6 月 20 日
4. 项目结束时间：2021 年 9 月 19 日

三、立项的目的：

- 1、为爱心资助人提供实现帮扶困境儿童受教育的公益服务，通过踏实有效的执行，为边远困境儿童提供援助；
- 2、通过项目的实施，进一步探索对贫困地区乡村助学项目实施更有效的方式和方法，进一步提高基金会助学项目的执行质量。
- 3、切实改善边远地区青少年素质教育，通过捐赠电脑学习机，解决孩子们学习成长中的硬件问题，做陪伴孩子成长的有心人。

四、项目实施过程：

1. 前期准备：
 - 项目组与曲麻莱县教育局取得联系，确定了巴干寄小与约改镇寄宿小学为本次援助学校，并与两个学校校长及任课教师了解本校学生学习情况。
2. 项目组根据当地提供数据进行核实后，由项目经理进行采购比价确定制作商，基金会财务予以付款；

3. 通过多次沟通比价，项目组确定青海玉树阿热巴扎学习机为捐赠的学习机。有关学习机详情后附《阿热巴扎学习机简介》。
4. 于 2021 年 9 月 15 日，项目组将采购的第一批学习机捐赠给约改镇寄宿制小学，并进行了捐赠发放仪式。9 月 16 日，将第二批学习机捐赠给巴干乡寄宿制小学，并进行了捐赠发放仪式。
5. 基金会项目部人员高效、保质完成执行的各个环节，宣传部门对活动进行了报道，财务人员积极配合履行所有财务审批手续，全体项目相关人员对项目善后工作进行了完善，整体项目执行快速而顺利。

五、项目实施效果:


1. 项目的实施切实帮助到边远、高寒地区的孩子们。学习机陪伴学生们学习和成长，提高了孩子们自主学习的动力，项目实施整体过程，在严格的监控中进行，项目组工作人员与学校方，当地志愿者实时保持沟通，了解执行过程每一处细节。
2. 增强了全体基金会成员和志愿者的帮扶意识和责任感，同时提升了基金会工作人员和志愿者的执行能力，拉近与捐赠人的感情，增进良好的情感纽带。
3. 项目的相关宣传报道向社会各界传递乡村助学的良好风尚，带动、引导更多的爱心人士参与到志愿服务中来，提高大家对偏远地区乡村助学的关注。同时增强基金会项目品牌的影响力与公信力。

六、项目总结:

此次“99 公益日”——《让高原孩子互联世界》项目是热腾公益基金

会第二次与公募机构合作，参与腾讯公益平台 99 公益日活动，在公众筹款领域的又一次尝试。通过腾讯公益公众筹款平台，共筹集资金 230753.41 元，腾讯 99 公益日第一期项目配捐 9722.76 元，腾讯公益于 2021 年“520 活动日”的配捐金额为 850.57 元，合计在腾讯公益平台共筹集善款金额为 241326.74 元。个人捐赠基金会对公账户 8500 元，项目总计捐赠收入为 249826.74 元。为曲麻莱县巴干乡寄小捐赠学习机 30 台，为曲麻莱县约改镇寄小捐赠学习机 30 台，共计 60 台，项目合计支出 217401.60 元，其中采购学习机 216000 元。项目组工作人员与学校商讨确定学习机的使用制度并按月度为一个周期，监测学生使用学习机情况。

学习机的使用增加了学生的学习乐趣。也为当地教师提供教学帮助，得到老师和学生们的一致好评，为高原地区教育事业的发展提供新思路。同时，学校方面也积极投入人力，制定学习反馈制度，在改进提高教学方法上，起到积极带动作用。项目的实施也为以后同类助学项目的开展，积累了宝贵的经验。





热腾公益基金会项目部

2021 年 9 月 19 日